


План-график подготовки и проведения социологического опроса 

в субъектах Российской Федерации 

Этап опроса, вид работ и содержание работ Срок 

выполнения 

1. Подготовительный этап социологического опроса до 21.05.2021 

1.1. Разработка регламента подготовки и проведения социологического 

опроса, включающий описание процедур подготовки и проведения всех 

этапов социологического опроса (разведывательный этап, апробационный 

этап, основной этап) и направление на согласование Заказчику. до 12.05.2021 

1.2. Доработка концепции проведения социологических опросов в 

субъектах Российской Федерации, подготовленной в рамках реализации 

государственного контракта от 06.04.2020 № Ф-10-кс-2020, и направление 

на согласование Заказчику. до 12.05.2021 

1.3. Информирование субъектов Российской Федерации о проведении 

социологического опроса (рассылка информационного письма). до 21.05.2021 

2. Разведывательный этап социологического опроса до 31.08.2021 

2.1. Сбор контекстных данных (статистической информации  

об образовательной системе каждого субъекта Российской Федерации,  

в котором проходит исследование, а также ряда социально-

экономических, демографических и других характеристик субъекта 

Российской Федерации). Формирование сводной таблицы данных  

и направление на согласование Заказчику. до 21.05.2021 

2.2. Разработка инструментария разведывательного опроса и направление 

на согласование Заказчику.  до 24.05.2021 

2.3. Подготовка региональных координаторов к проведению 

разведывательного опроса (проведение вебинара). до 31.05.2021 

2.4. Подготовка требований к выборкам. до 31.05.2021 

2.5. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации  

и предоставление сведений федеральному координатору исследования. до 07.06.2021 

2.6. Сбор данных разведывательного опроса. 

с 08.06.2021  

до 15.06.2021 

2.7. Подготовка аналитического отчета. до 20.08.2021 

2.8. Разработка инструментария для проведения основного этапа 

социологического исследования и направление на согласование до 31.08.2021 



Заказчику. 

3. Апробационный этап социологического опроса до 04.10.2021 

3.1. Согласование с Заказчиком формы проведения апробационного  

и основного опроса. 10.09.2021 

3.2. Подготовка региональных координаторов к проведению 

апробационного опроса (проведение вебинара). до 15.09.2021 

3.3. Подготовка требований к выборкам апробационнного опроса. до 15.09.2021 

3.4. Формирование выборок в 3-х субъектах Российской Федерации. до 22.09.2021 

3.5. Сбор и первичный анализ данных, полученных при проведении 

апробационного опроса. 

с 23.09.2021  

до 30.09.2021 

3.6. Подготовка заключения об апробации, в том числе о пригодности 

инструментария и сведения о его доработке, и направление на 

согласование Заказчику. до 04.10.2021 

4. Основной этап социологического опроса до 23.11.2021 

4.1. Подготовка региональных координаторов к проведению основного 

опроса (проведение вебинара). до 06.10.2021 

4.2. Подготовка требований к выборкам основного опроса. до 06.10.2021 

4.3. Корректировка плана-графика проведения основного опроса  

в субъектах Российской Федерации и направление на согласование 

Заказчику. до 06.10.2021 

4.4. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации и 

предоставление сведений федеральному координатору исследования. до 15.10.2021 

4.5. Сбор данных основного опроса и формирование базы контекстных 

данных о субъектах Российской Федерации. 

с 18.10.2021  

до 25.10.2021 

4.6. Подготовка аналитического отчета (в соответствии со спецификой 

субъектов Российской Федерации) и направление на согласование 

Заказчику. до 23.11.2021 

 


